



Canton de
Bordères/Echez

Commune d'IBOS

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Envoyé en préfecture le 11/10/2023

Reçu en préfecture le 11/10/2023

Publié le

ID : 065-216502260-20230925-2023063-DE



2023/063

Séance du 25 septembre 2023 à 18h

Présents : Denis FEGNE, Philippe SOULE-PERE, Bernard JOUCLA, Sébastien ABADIE, Michel DUHAMEL, Dominique GAYE, , Jean-Baptiste MARTINEZ, Alexandre ARRIZABALAGA, Serge ALMENDRO, Hélène FRANCES, Bruno CAZERES, Stéphanie MARQUEZ, Bernard LHOSSEIN, Caroline ECORCHON,

Absents : Noémie DEUTSCH (procuration pour Philippe SOULE PERE), Gisèle VINCENT (procuration pour Denis FEGNE), Laetitia CAZABAN, Juliette SALANNE (procuration pour Serge ALMENDRO), Ingrid BOUTARFA, Jean-Christophe MADELAINE (procuration pour Sébastien ABADIE), Régine TOSON (procuration pour Dominique GAYE), Sandrine TREBUCQ

Elue secrétaire de séance : Stéphanie MARQUEZ

Nombre de conseillers en exercice : 22

Date de la convocation : 19 septembre 2023

AVENANTS EXTENSION DU CABINET MEDICAL

M le Maire informe le conseil municipal des travaux complémentaires liés à la mise en œuvre du carrelage et de la faïence du cabinet médical.

Ces travaux concernent :

- L'option prévue au marché initial concernant le ragréage du sol. Option retenue compte tenu de l'état du sol après démolition du carrelage. Le montant de cette option est de 2437,43 € HT
- La dépose de la faïence au-dessus des plans de travail des cabinets existants non prévue au marché initial pour un montant de 760 € HT.
- La dépose de la faïence au-dessus de la kitchenette du cabinet n°6 non prévue au marché initial pour un montant de 250 € HT

Le montant total de ces travaux est de 3 447,43 € HT soit 4 136,92 € TTC

Ainsi informé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, à l'unanimité, à signer l'avenant précité pour un montant total de 4 136,92 € TTC.

L'assemblée délibérante

Extrait certifié conforme et exécutoire :



Le Maire,

Denis FEGNE



Date : 17/01/2022
 Validité de l'offre : 1 mois

MAIRIE D'IBOS
 Place de Verdun
 65420 IBOS

DEVIS N° 45408

Objet :

Restructuration et Extension du Groupe Médical

LIBELLE	Qté	U	Prix unit.	Total HT	TVA
LOT N°06 CARRELAGE - FAIENCE					
BASE					
01.01 Carrelage grès cérame					
- dépose de sol PVC existant compris évacuation	92,14	M2	9,25	852,30	20
- fourniture et pose droite à la colle de carrelage 45x45 GLADE de PAVIGRES	92,14	M2	44,70	4 118,66	20
Bâtiment existant après dépose du sol PVC					
- fourniture et pose droite à la colle de carrelage 45x45 GLADE de PAVIGRES	150,39	M2	44,70	6 722,43	20
Bâtiment neuf pose sur dalle maçon - non compris ragréage					
- réalisation de douche à l'italienne compris chape, étanchéité et siphon de sol	1,00	F	198,08	198,08	20
NON COMPRIS PIQUAGE DALLAGE POUR RESERVATION DOUCHE					
PAS DE PLINTHES - PLINTHES BOIS AU LOT MENUISERIE					
01.02 Fourniture et pose de faïence 30/60 Série GLADE de PAVIGRES	29,39	M2	53,95	1 585,59	20
- réalisation de SPEC sous faïence de la douche	10,00	M2	11,57	115,70	20
01.03 Joints					
01.03.01 et 01.03.02 Joints de fractionnements / joints périphériques					
Compris dans prix unitaires					
01.04 Paillason					
01.04.01 Cadre tapis - Compris ci-dessous					
01.04.02 Fourniture et pose de tapis 1.90 x 1.00ml	1,00	U	555,60	555,60	20
Tapis Top Clean Trend surface Reps de chez GEGGUS					
Réalisation de DOE	1,00	F	120,00	120,00	20
Compte Prorata 1.5%	1,00	F	215,00	215,00	20
Total HT BASE				14 483,36	
OPTION - RAGREAGE - NON COMPTABILISEE					
Réalisation d'un ragréage SUPERPLAN locaux P3 ép. 3mm - 4.5kg/m²	242,53	M2	10,05	2 437,43	20
Suivant état des supports après démolition sol PVC ou réception dalle GO					



Bureau et dépôt:

Tél: 05.61.94.34.68



Envoyé en préfecture le 11/10/2023

Reçu en préfecture le 11/10/2023

Publié le

Chemin de Burges - 31210 AUSSON

ID : 065-216502260-20230925-2023063-DE



@: sarl.oliveirarogel@wanadoo.fr

Date : 25/05/2023

Validité de l'offre : 1 mois

MAIRIE D'IBOS

Place de Verdun

65420 IBOS

DEVIS N° 46926

Objet :

Restructuration et Extension du Groupe Médical - Devis TS

LIBELLE	Qté	U	Prix unit.	Total HT	TVA
LOT N°06 CARRELAGE - FAIENCE					
Dépose de faïence compris reprise de placo y compris jointoiement - Médecin 2	1,00	F	350,00	350,00	20
Reprise placo sur plinthes carrelage déposées - Attente 2 et 1	1,00	F	260,00	260,00	20
Reprise carrelage après modification arrivées électriques en sol - Médecin 2	1,00	F	150,00	150,00	20

" Pénalités de retard égales à trois fois (3 fois) le taux d'intérêt légal "

Modalités

- Situation en cours de travaux,
- Solde à la fin du chantier.

Total HT	760,00 €
Total TVA 20,00 %	152,00 €
Net à Payer	912,00 €

Devis arrêté à: neuf cent douze euros

LE CLIENT (Lu et approuvé, bon pour commande)

L'ENTREPRISE

Fait à IBOS le 27/09/2023

OLIVEIRA ROGEL
CHEMIN DE BURGES
31210 AUSSON
Siret 44173598200015



Bureau et dépôt:

Chem

Envoyé en préfecture le 11/10/2023

Reçu en préfecture le 11/10/2023

Publié le 11/10/2023

2 rue

ID: 065-216502260-20230925-2023063-DE

Tél: 05.61.94.34.68

@: sarl.oliveirarogel@wanadoo.fr



Date : 10/01/2023

Validité de l'offre : 1 mois

MAIRIE D'IBOS

Place de Verdun

65420 IBOS

DEVIS N° 46474

Objet :

Restructuration et Extension du Groupe Médical

LIBELLE	Qté	U	Prix unit.	Total HT	TVA
LOT N°06 CARRELAGE - FAIENCE					
Dépose de faïence + baguette - Crédence du meuble local 6 (1.80ml de long)	1,00	F	250,00	250,00	20
<u>Non compris raccord de placo</u>					

" Pénalités de retard égales à trois fois (3 fois) le taux d'intérêt légal "

Modalités

- Situation en cours de travaux,
- Solde à la fin du chantier.

Total HT	250,00 €
Total TVA 20,00 %	50,00 €
Net à Payer	300,00 €

Devis arrêté à: trois cents euros

LE CLIENT (Lu et approuvé, bon pour commande)	L'ENTREPRISE
 Fait à ...  ... le 27/09/2023	OLIVEIRA ROGEL CHEMIN DE BURGES 31210 AUSSON Siret 44173598200015