



Canton de  
Bordères/Echez  
-----  
Commune d'IBOS

**EXTRAIT  
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL**

Envoyé en préfecture le 22/12/2023

Reçu en préfecture le 22/12/2023

Publié le

ID : 065-216502260-20231211-2023069-DE



Séance du 11 décembre 2023 à 19h

2023/069

Présents : Denis FEGNE, Gisèle VINCENT, Philippe SOULE-PERE, Bernard JOUCLA, Sébastien ABADIE, Michel DUHAMEL, Bruno CAZERES, Jean-Christophe MADELAINE, Dominique GAYE, Hélène FRANCES, Ingrid BOUTARFA, Jean-Baptiste MARTINEZ, Régine TOSON, Bernard LHOSSEIN, Alexandre ARRIZABALAGA, Juliette SALANNE, Laetitia CAZABAN, Serge ALMENDRO

Absents : Noémie DEUTSCH, Stéphanie MARQUEZ (procuration Dominique Gaye), Caroline ECORCHON (procuration Régine TOSON), Sandrine TREBUCQ

Elue secrétaire de séance : Hélène FRANCES

Nombre de conseillers en exercice : 22

Date de la convocation : 05 décembre 2023

**AVENANT RUE DE BERNIS**

M le Maire informe le conseil municipal des travaux supplémentaires nécessaires pour finaliser la réhabilitation de la rue de BERNIS.

1°) Le puisard en place n'assurant plus sa fonction (racines d'arbres) il est nécessaire d'en créer un deuxième en utilisant l'actuel comme surverse. De plus, quelques bordures non franchissables seront remplacées (sur 6m) par des caniveaux béton type CC1.

Le montant de ces travaux est de 3 353,64 € TTC (devis de l'entreprise COLAS)

2°) Mise à la côte des bouches à clé : les bouches à clé enfouies sous l'ancien enrobé doivent être posées affleurantes, il est nécessaire de les remonter.

Le montant de ces travaux est de 984,96 € TTC (devis de l'entreprise COLAS)

Le montant total de ces travaux est de 4 338,60 € TTC (devis de l'entreprise COLAS)

Ainsi informé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, à l'unanimité, à signer cet avenant et ce devis pour un montant total de 4 338,60 € TTC.

L'assemblée délibérante

Extrait certifié conforme et exécutoire :

Le Maire,

Denis FEGNE