

DECISION DU MAIRE

N° 2026DEC017

OBJET : Aménagement rue de la Traversole – avenant 2 GEOVIA

LE MAIRE DE LA COMMUNE D'IBOS

- VU** Le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23 ;
- VU** Le Code de la Commande Publique ;
- VU** La délibération n° 2026/020 du Conseil Municipal en date du 2 avril 2026 portant attributions de délégation du conseil municipal au Maire ;
- CONSIDERANT** que, dans le cadre des travaux d'aménagement de la rue de la Traversole, il est nécessaire de procéder au remplacement des busages et de reprendre les regards existants ;
- CONSIDERANT** que ces travaux représentent une plus-value de 11 836,35 € HT par rapport au marché.

DECIDE

- ARTICLE 1** De signer un avenant d'un montant de 11 836,35 € HT pour la réalisation des travaux de reprise des busages et des regards par l'entreprise GEOVIA.
- ARTICLE 2** Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication
- ARTICLE 3** Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente décision sera publiée sur le site internet de la commune et sera transmise au contrôle de la légalité.

Compte rendu en sera donné au Conseil Municipal lors de la prochaine réunion.

Fait à IBOS, le 3 août 2026

Le Maire



Gisèle Vincent

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° ...2...Lot 1 VRD...

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Commune d'IBOS 65420
Place de Verdun
Représentée par Madame Gisèle VINCENT, Maire de la commune

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

SARL GEOVIA
320 avenue de la Petite Vitesse
65 500 Vic en Bigorre
Siret : 497 747 790 00028
Tél : 05.62.33.67.02
Mail : gestion@geovia-tp.fr

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Aménagement de la rue de la Traversole à Ibos

■ Date de la notification du marché public : **22 juillet 2025**

■ Durée d'exécution du marché public :

20 jours de préparation et 3 mois d'exécution pour la Tranche 1,
20 jours de préparation et 3 mois d'exécution pour la Tranche 2 Optionnelle

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

Lot 1 VRD tranche ferme + tranche optionnelle + PSE + variante 2 (cheminement enrobés noir)

■ Taux de la TVA :20%.....

Montant HT :

■ Tranche Ferme + TO + PSE + Var 2 : **349 748.93 € HT**

Montant Total TTC :

■ **TRANCHE FERME + TO + PSE + Var 2 : 419 698.72 € TTC**

Montant de l'avenant N°1:

■ Taux de la TVA :20%.....

■ Montant HT : **15 755.00 €**

■ Montant TTC : **18 906.00 €**.....

■ % d'écart introduit par l'avenant N°1 : **4.58 %**.....

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre suite à Avenant N°1 :

- Taux de la TVA :20%.....
- Montant HT : ...365 503.93.....€.....
- Montant TTC : ...438 604.72... €.....

D - Objet de l'avenant.

Le présent avenant a pour objet de compléter les travaux nécessaires à la parfaite finition et adaptation par rapport à l'existant des prestations du marché de travaux.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Zone aménagement VRD

Lot 1 VRD :

En tranche 1

- 1.1.1 Sciage de voirie (coté pair) 50ml Pu 2.50 = **125.00 € HT**
- 1.1.2 Démolition des bordures existantes, y compris évacuation 1ml Pu 10.00 = **10.00 € HT**
- 1.1.3 Entrées lots impair, démolition pour remplacement des busages existants, y compris évacuation des déblais, mise en décharge 23ml Pu 58.50 = **1 345.50 € HT**
- 1.1.4 Entrées lots coté impair : remplacement des busages existants par fourniture et mise en place de buses béton 135A dn300 y compris remblais GNT et réglage 23ml Pu 74.00 = **1 702.00 € HT**
- 1.1.5 Démolition de buse béton 58.50ml Pu 31.30 = **1 831.05 € HT**
- 1.1.6 Buse béton dn300 sous voirie 74ml Pu 31.30 = **2 316.20 € HT**
- 1.1.7 Curage des fossés pour support pose des drains 8ml Pu 2.50 = **20.00 € HT**
- 1.1.8 Fourniture et pose de drains annelés PVC SN16 dn300, enrobage textile, raccordements 8ml Pu 57.50 = **460.00 € HT**
- 1.1.9 Coté PAIR : Revêtement de type ENROBE béton micro désactivé (en ciment, sable, granulats et eau) sur 0,18 d'épaisseur (passages véhicules), y compris application de produit désactivant -6m² Pu 80.20 = **- 481.20 € HT**
- 1.1.10 Coté IMPAIR : Décrochement vers entrées de lots et entrées de lots : Revêtement en enrobés à chaud en 0/10 à 120 kg/m² sur 0,05m d'épaisseur, y compris imprégnation à l'émulsion de bitume 6m² Pu 16.50 = **99.00 € HT**
- 1.1.11 Sciage de voirie (coté impair) - 43ml Pu 3.00 = **- 129.00 € HT**
- 1.1.12 Complément en GB sur 0,10m d'épaisseur, y compris réglage et compactage - 12ml Pu 30.00 = **- 360.00 € HT**
- 1.1.13 Revêtement en enrobés à chaud en 0/10 à 120 kg/m² sur 0,05m d'épaisseur, y compris imprégnation à l'émulsion de bitume - 12ml² Pu 16.20 = **- 194.40 € HT**
- 1.1.14 Bordure basse T2 en bord voirie - 2ml Pu 26.00 = **- 52.00 € HT**
- 1.1.15 Fourniture et pose Canalisation fonte 200 - 47ml Pu 106.40 = **- 5 000.80 € HT**

Sous total tranche 1 : **1 691.35 €**

En tranche 2

- 1.2.1 Démolition des bordures existantes, y compris évacuation 50ml Pu 10.00 = **500.00 € HT**
- 1.2.2 Entrées lots, démolition pour remplacement des busages existants, y compris évacuation des déblais, mise en décharge 38ml Pu 58.50 = **2 223.00 € HT**
- 1.2.3 Entrées lots coté pair : remplacement des busages existants par fourniture et mise en place de buses PVC CR16 dn300 y compris remblais GNT et réglage 7ml Pu 77.00 = **539.00 € HT**
- 1.2.4 Entrées lots coté pair : remplacement des busages existants par fourniture et mise en place de buses BETON dn300 y compris remblais GNT et réglage 15ml Pu 74.00 = **1 110.00 € HT**
- 1.2.5 Remplacement et Pose buse Béton diam 400 109ml Pu 85.00 = **9 265.00 € HT**
- 1.2.6 Fourniture et pose de drains PVC dn300, enrobage textile, raccordements 32ml Pu 57.50 = **1 840.00 € HT**
- 1.2.7 Fourniture et pose de drains PVC dn160, enrobage textile, raccordements 1ml Pu 10.00 = **10.00 € HT**
- 1.2.8 Revêtement de type béton micro désactivé (en ciment, sable, granulats et eau) sur 0,12 d'épaisseur, y compris application de produit désactivant revêtement enrobé 60m² Pu 19.50 = **1 170.00 € HT**

- 1.2.9 Coté pair : Revêtement de type béton micro désactivé (en ciment, sable, granulats et eau) sur 0,18 d'épaisseur, y compris application de produit désactivant revêtement enrobé 21m Pu 19.50 = **409.50 € HT**
- 1.2.10 Coté impair : Décrochement vers entrées de lots et entrées de lots : Revêtement en enrobés à chaud en 0/10 à 120 kg/m² sur 0,05m d'épaisseur, y compris imprégnation à l'émulsion de bitume 8m² Pu 16.50 = **132.00 € HT**
- 1.2.11 Revêtement en enrobés à chaud en 0/10 à 120 kg/m² sur 0,05m d'épaisseur, y compris imprégnation à l'émulsion de bitume 47m² Pu 16.50 = **775.50 € HT**
- 1.2.12 Béton extrudé, ciment blanc, largeur 0,20m (selon CCTP) 8ml Pu 51.00 = **408.00 € HT**
- 1.2.13 Bordure basse T2 en bord voirie 48ml Pu 26.00 = **1 248.00 € HT**
- 1.2.14 Bordure P3 en limite terrain Bordure P2 66ml Pu 22.00 = **1 452.00 € HT**
- 1.2.14 Remplissage Béton derrière Bordure P2 66ml Pu 73.00 = **4 818.00 € HT**

Sous total tranche 2 : 25 900.00 €

TOTAL : 27 591.35 €

Moins-value

- Avenant N°1 déduit : - 15 755.00 € HT

TOTAL

Montant hors TVA **11 836.35**

Montant de la TVA 20 % **2 367.27**

Montant TTC **14 203.62**

Les prestations sont avérées nécessaires à la bonne finition de l'ouvrage. Leurs prix ont été établis par application des prix prévus au bordereau de prix du marché ou négocié avec l'entreprise.

Toutes les clauses et conditions du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

☐ NON

☒ OUI

Montant de l'avenant N°2 :

- Taux de la TVA :20%.....
- Montant HT : 11 836.35 €
- Montant TTC : **14 203.62 €**.....
- % d'écart introduit par l'avenant N°2 : 3.24 %.....

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre suite à Avenant N°2 :

- Taux de la TVA :20%.....
- Montant HT : ...377 340.28.....€.....
- Montant TTC : ...**452 808.34**... €.....

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**Pour l'Etat et ses établissements :**

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : IBOS , le 03/08/2026 .Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A , le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



EURL GEOVIA
 320, av. de la Petite Vitesse

65500 VIC EN BIGORRE
 Tél : 05 62 33 67 02 - email : accueil@geovia-tp.fr

D E V I S	Mairie IBOS Place de Verdun
VIC EN BIGORRE, le 09/07/2026	65420 IBOS
Référence : D 26 124	
IBOS - RUE DE LA TRAVERSOLE - AVENANT 2	

Réf	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1	Avenant 2				
1.1	Tranche 1				
1.1.1	Sciage de voirie (coté pair)	MI	50,000	2,50	125,00
1.1.2	Démolition des bordures existantes, y compris évacuation	MI	1,000	10,00	10,00
1.1.3	Entrées lots impair, démolition pour remplacement des busages existants, y compris évacuation des déblais, mise en décharge	MI	23,000	58,50	1 345,50
1.1.4	Entrées lots coté impair : remplacement des busages existants par fourniture et mise en place de buses béton 135A dn300 y compris remblais GNT et réglage	MI	23,000	74,00	1 702,00
1.1.5	DEMOLITION BUSE BETON	MI	58,500	31,30	1 831,05
1.1.6	BUSE BETON 300 SOUS VOIRIE	MI	74,000	31,30	2 316,20
1.1.7	Curage des fossés pour support pose des drains	MI	8,000	2,50	20,00
1.1.8	Fourniture et pose de drains annelés PVC SN16 dn300, enrobage textile, raccords	MI	8,000	57,50	460,00
1.1.9	Coté PAIR : Revêtement de type ENROBEbéton microdésactivé (en ciment, sable, granulats et eau) sur 0,18 d'épaisseur (passages véhicules), y compris application de produit désactivants	M2	-6,000	80,20	-481,20
1.1.10	Coté IMPAIR : Decrochement vers entrées de lots et entrées de lots : Revêtement en enrobés à chaud en 0/10 à 120 kg/m² sur 0,05m d'épaisseur, y compris imprégnation à l'émulsion de bitume	M2	6,000	16,50	99,00
	Fourniture plateaux de voirie				

320, av. de la Petite Vitesse - 65500 VIC EN BIGORRE - Tél : 05 62 33 67 02 - Fax : - email : accueil@geovia-tp.fr

SIRET : 49774779000028 - APE : 4312A - TVA Intracommunautaire : FR65497747790 - RCS : RCS TARDES 497747790

Réf	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1.1.11	Sciage de voirie	MI	-43,000	3,00	-129,00
1.1.12	Complément en GB sur 0,10m d'épaisseur, y compris réglage et compactage	M2	-12,000	30,00	-360,00
1.1.13	Revêtement en enrobés à chaud en 0/10 à 120 kg/m ² sur 0,05m d'épaisseur, y compris imprégnation à l'émulsion de bitume	M2	-12,000	16,20	-194,40
	Bordures :				
1.1.14	Bordure basse T2 en bord voirie	MI	-2,000	26,00	-52,00
1.1.15	Fourniture et pose Canalisation fonte 200	MI	-47,000	106,40	-5 000,80
	Sous-total Tranche 1				1 691,35
1.2	Tranche 2				
1.2.1	Démolition des bordures existantes, y compris évacuation	MI	50,000	10,00	500,00
1.2.2	Entrées lots, démolition pour remplacement des busages existants, y compris évacuation des déblais, mise en décharge	MI	38,000	58,50	2 223,00
1.2.3	Entrées lots coté pair : remplacement des busages existants par fourniture et mise en place de buses PVC CR16 dn300 y compris remblais GNT et réglage	MI	7,000	77,00	539,00
1.2.4	Entrées lots coté pair : remplacement des busages existants par fourniture et mise en place de buses BETON dn300 y compris remblais GNT et réglage	MI	15,000	74,00	1 110,00
1.2.5	Remplacemen et Pose buse Beton diam 400	MI	109,000	85,00	9 265,00
1.2.6	Fourniture et pose de drains PVC dn300, enrobage textile, raccordements	MI	32,000	57,50	1 840,00
1.2.7	Fourniture et pose de drains PVC dn160, enrobage textile, raccordements	MI	1,000	10,00	10,00
1.2.8	Revêtement de type béton microdésactivé (en ciment, sable, granulats et eau) sur 0,12 d'épaisseur, y compris application de produit désactivants revêtement enrobé	M2	60,000	19,50	1 170,00
1.2.9	Coté pair : Revêtement de type béton microdésactivé (en ciment, sable, granulats et eau) sur 0,18 d'épaisseur, y compris application de produit désactivants revêtement enrobé	M2	21,000	19,50	409,50
1.2.10	Coté impair : Decrochement vers entrées de lots et entrées de lots : Revêtement en enrobés à chaud en 0/10 à 120 kg/m ² sur 0,05m d'épaisseur, y compris imprégnation à l'émulsion de bitume	M2	8,000	16,50	132,00
1.2.11	Revêtement en enrobés à chaud en 0/10 à 120 kg/m ² sur 0,05m d'épaisseur, y compris imprégnation à l'émulsion de bitume	M2	47,000	16,50	775,50
1.2.12	Béton extrudé, ciment blanc, largeur 0,20m (selon CCTP)	MI	8,000	51,00	408,00
1.2.13	Bordure basse T2 en bord voirie	MI	48,000	26,00	1 248,00

Réf	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1.2.14	Bordure P3 en limite terrain BORDURE P2	MI	66,000	22,00	1 452,00
1.2.15	REPLISSAGE BETON DERRIERE BORDURE P2	MI	66,000	73,00	4 818,00
	Sous-total Tranche 2				25 900,00
1.3	Avenant 1				
1.3.1	Moins value Avenant 1	For	-1,000	15 755,00	-15 755,00
	Sous-total Avenant 1				-15 755,00
	Sous-total Avenant 2				11 836,35

Bon pour Accord
 Le Maire



Total H.T.	11 836,35
Total T.V.A. 20.00 %	2 367,27
Total T.T.C.	14 203,62
Net à payer	14 203,62